

Задание КЗ_2 Учетная запись проекта

Название команды: HR-навигатор

Состав команды:

1. Кочергин Вячеслав Юрьевич
2. Власенко Даниил Сергеевич
3. Козырева Софья Александровна
4. Котельникова Ксения Андреевна

Формулировка задания:

Создать устав (карточку) выбранного проекта. Можно руководствоваться примерным планом:

- идентификация проекта: заказчик, цель, основные ограничения и допущения, ответственные лица, бюджет;
- формальное подтверждение начала проекта;
- передача полномочий руководителю.

Устав проекта

Документ: устав (карточка) проекта

Код проекта: HRN-2026-01

Версия: 1.0

Дата утверждения: 12 октября 2026 года

Статус: утверждён, проект начат

Изменение устава требует утверждения спонсором.

Карточка проекта

Поле	Значение
Наименование	Внедрение корпоративной RAG-системы онбординга сотрудников «HR-навигатор»
Код	HRN-2026-01
Заказчик	Крупный банк; бизнес-заказчик — HR-департамент
Исполнитель	Команда «HR-навигатор»
Спонсор	Руководитель HR-департамента банка
Руководитель проекта	Назначается спонсором
Дата начала	12 октября 2026 года
Дата передачи MVP	1 сентября 2027 года
Бюджет внедрения	24,0 млн Р
Результат	MVP портала в контуре банка, пилотный корпус, роли и права, инструкция администратора, акт передачи в опытную эксплуатацию

1. Идентификация проекта

1.1. Заказчик

Заказчик — крупный банк с разветвлённой сетью подразделений, крупным штатом и высоким потоком новых сотрудников. Повторяющиеся консультации сотрудников занимают много времени HR-департамента.

Банк принимает результат в свой контур и предоставляет для работ сервер приложения и базы данных, пилотный GPU/CPU-ресурс локальной модели, корпоративный каталог пользователей, тестовый стенд и пилотный корпус документов.

Исполнитель — временная команда «HR-навигатор». После акта передачи MVP команда распускается. Сопровождение оформляется отдельным контрактом и в этот устав не входит.

1.2. Цель

К 1 сентября 2027 года разработать и развернуть в контуре заказчика корпоративную RAG-систему онбординга «HR-навигатор».

Цель достигнута, если одновременно выполнены три условия:

1. MVP развёрнут в контуре банка: загрузка и переиндексация текстовых PDF и DOCX, чат со ссылкой на фрагмент-источник, роли «сотрудник», «HR-администратор» и

«системный администратор», история запросов и базовый журнал аудита.

2. На контрольном наборе вопросов доля grounded-ответов не ниже 95%. Если источника в корпусе нет, система отказывает в ответе.
3. На пилотной группе время HR-отдела на рутинные консультации сокращается не менее чем на 30% относительно замера до запуска.

1.3. Основные ограничения

Вид	Базовая величина	Кто может изменить
Срок	Передача MVP — 1 сентября 2027 года	Только спонсор
Стоимость	24,0 млн Р на внедрение до передачи MVP	Только спонсор
Содержание	Состав MVP из п. 1.2	Только спонсор
Информационная безопасность	Документы и промпты не покидают контур; генерация локальной моделью; доступ только после аутентификации; персональные данные в ответах не раскрываются; логи не выгружаются исполнителю без разрешения ИБ	Только спонсор совместно с представителем ИБ
Организация	6,5 полных ставок на пике	Руководитель проекта внутри лимита ставок; выход за лимит — через спонсора

1.4. Допущения

Допущения принимаются верными на дату устава. Если допущение нарушено, руководитель проекта сообщает спонсору.

1. К старту индексации заказчик передаёт пилотный корпус текстовых PDF и DOCX: регламенты адаптации, должностные инструкции, политики отпусков и командировок, FAQ по внутренним системам, а также глоссарий терминов банка.
2. Заказчик предоставляет сервер приложения, базу данных, тестовый стенд и пилотный GPU/CPU-ресурс под локальную модель. Отдельная закупка промышленного вычислительного кластера в бюджет внедрения не входит.
3. Корпоративный каталог пользователей доступен для интеграции аутентификации до опытной эксплуатации.
4. Спонсор, владелец продукта от HR, администратор документов, представитель ИБ и владелец инфраструктуры участвуют в согласованиях по регламенту, достаточному для срока 1 сентября 2027 года.
5. Пилотная группа сотрудников доступна для замера типовых обращений в HR до запуска и после него.
6. Контрольный набор вопросов с разметкой «ответ есть в документе / ответа нет» готовится совместно владельцем продукта и бизнес-аналитиком до приёма.

7. Качества локальной модели достаточно, чтобы уложиться в порог 95% grounded-ответов без обращения к внешним сервисам генерации.
8. Исполнитель получает доступ в контур банка в режиме, согласованном с ИБ, и этот режим позволяет разработать, испытать и передать MVP.
9. Матрица доступа ограничена тремя ролями: сотрудник, HR-администратор, системный администратор.

1.5. Ответственные лица

Со стороны заказчика

Роль	Ответственность в проекте
Спонсор	Утверждает устав, открывает проект, принимает MVP
Владелец продукта от HR	Сценарии использования, приоритеты требований, участие в приёмке по критериям 95% и 30%
Администратор внутренних документов	Полнота и актуальность пилотного корпуса внутренних документов
Представитель ИБ	Допуск в контур, модель угроз, контроль запрета на вывод документов и логов
Владелец инфраструктуры	Сервер, каталог пользователей, тестовый стенд, резервное копирование в контуре банка

Со стороны исполнителя

Роль	Занятость	Зона ответственности
Руководитель проекта	100%	Срок, бюджет, коммуникации, риски
Архитектор	50%	Целевая архитектура, интеграция в контур заказчика, выбор стека, границы компонентов
Бизнес-аналитик	75%	Требования HR, сценарии использования, критерии приёмки
ML-инженер	100%	Нарезка документов, эмбединги, векторный поиск, контроль обоснованности ответов
Backend-разработчик	100%	API, загрузка файлов, роли, история запросов, журнал аудита
Frontend-разработчик	100%	Портал, чат, админ-панель HR, отображение источников
DevOps-инженер	50%	On-premise контур, CI/CD, мониторинг, резервное копирование
QA-инженер	50%	Тестирование функциональности и производительности, проверка grounded-ответов, регрессия
Специалист по ИБ	25%	Модель угроз, политики доступа, запрет вывода документов за контур заказчика

Итого 6,5 полных ставок на пике разработки.

1.6. Бюджет

Утверждённый бюджет внедрения — **24,0 млн ₽**.

Распределение бюджета:

Статья	млн ₽
Оплата труда команды (6,5 ставок)	18,0
Инфраструктура пилотного контура: сервер, GPU/CPU, стенды, резервное копирование	3,0
Резерв на риски	2,4
Прочие расходы: обучение пилотной группы, организация приёмки	0,6
Итого	24,0

Оплата труда посчитана на 10 месяцев внутри срока до 1 сентября 2027 года. Оклад — модельная месячная оплата роли при полной занятости. Оклад умножается на долю занятости из п. 1.5 и на 10 месяцев — так считается полная сумма для роли.

Роль	Занятость	Оклад, тыс. ₽/мес	млн ₽
Руководитель проекта	100%	300	3,0
Архитектор	50%	360	1,8
Бизнес-аналитик	75%	240	1,8
ML-инженер	100%	280	2,8
Backend-разработчик	100%	280	2,8
Frontend-разработчик	100%	260	2,6
DevOps-инженер	50%	280	1,4
QA-инженер	50%	220	1,1
Специалист по ИБ	25%	280	0,7
Итого	6,5 ставки		18,0

Использование резерва на риски проводится с уведомлением спонсора.

2. Формальное подтверждение начала проекта

Спонсор утверждает настоящий устав и подтверждает начало проекта HRN-2026-01.

1. Проект «HR-навигатор» открыт. Дата начала — **12 октября 2026 года**. Контрольная дата передачи MVP в опытную эксплуатацию — **1 сентября 2027 года**.
2. Утверждены заказчик, цель, ограничения, допущения, ответственные лица и бюджет, изложенные в разделе 1.
3. Заказчику разрешено выделить инфраструктуру, доступы и рабочее время сотрудников, перечисленных в п. 1.5. Исполнителю разрешено расходовать бюджет внедрения в пределах 24,0 млн ₽ на состав MVP из п. 1.2.

Отдельный приказ о старте не требуется. Неподтверждённые на дату утверждения допущения эту дату не сдвигают.

3. Передача полномочий руководителю проекта

Спонсор назначает руководителя проекта на срок с 12 октября 2026 года до подписания акта передачи MVP.

Спонсор передаёт руководителю проекта полномочия:

1. Планировать работы в пределах ролей и занятости из п. 1.5.
2. Распоряжаться бюджетом внутри утверждённых статей, в том числе переносить суммы между статьями.
3. Запрашивать у владельца продукта и администратора документов корпус, глоссарий и контрольный набор вопросов.
4. Согласовывать с представителем ИБ режим доступа в контур и состав журнала аудита.

5. Вести реестр рисков и ежемесячно отчитываться спонсору о сроке, бюджете и отклонениях от цели.
6. Представлять исполнителя перед заказчиком.
7. Готовить передачу MVP и подписывать акт со стороны исполнителя, когда выполнены критерии п. 1.2.

Лист утверждения

Роль	Подпись	Решение	Дата
Спонсор		Устав утверждён, проект начат, полномочия переданы	12.10.2026
Руководитель проекта		Полномочия приняты	12.10.2026
Владелец продукта от HR		С целью и критериями приёмки согласен	12.10.2026
Представитель ИБ заказчика		Ограничения контура приняты	12.10.2026